
    

 

南投縣埔里鎮公所工務作業標準表單  

工程變更設計參考作業流程圖 

施工 

  

 

 

變更設計情形發生 
✓ 人民陳情或政策需要 

✓ 配合現況或緊急要項 

✓ 目的事業主管機關審查要求 

✓ 其他 

情形發生致原契約標的之規格、價格、

數量或條款之變更，並包括追加契約以

外之新增工作項目， 致須辦理變更設

計。依據採購契約要項第 20 與 21 點、 

工程採購契約範本第 20 條、採購契約變

更或加減價核准監辦備查規定一覽表。 

 邀請各相關單位會勘 

 

設計單位擬定變更設計方案 1. 現場會勘並做成紀錄及拍照存證 

2. 變更方案之方式、經費及工期比較檢討 
 

 

機關首長或其授權人 No 
核定變更設計方案 

 

Yes 

設計單位編制變更預算書圖 

 

 

編制設計圖、預算書、施工規範及檢討工期 

 機關審核變更預算書圖        No 

 

” Yes 

工務課 No 

自辦議定

作業 

有無新增項目 

 

 

議定或議價會議 

Yes 簽奉新增項目底價(參考

廠商之報價與估價單)及 

簽移行政室辦議價作業 

 

依政府採購法細

則第 53、54 條 

 簽訂契約變更議定書 

 
 

 

 

配合事項： 

1. 預定進度調整 

2. 履保金檢討 

3. 工程保險期限調整 

是否須報縣府備查 

No 

變更設計完成 

Yes  補具辦理結果之 

相關文件送縣府備查 
原採購金額或契約價金變更後屬查核金額以上之採購 


